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1. Panoramica, riassunto

Inizio del progetto: In considerazione dei sostanziali impegni di finanziamento del progetto, siamo
stati in grado di iniziare il progetto nell'agosto 2021. In precedenza, si sono svolti lavori organizza-
tivi preliminari e sopralluoghi, in particolare con i rappresentanti delle fondazioni, con l'ufficio per la
protezione della natura del Canton Ticino, nonché con la guardia forestale distrettuale, la guardia
forestale di quartiere e con un amico forestale privato. A meta settembre abbiamo potuto tenere il
nostro primo "Corso base di raccolta del legname E28" di una settimana a Ces, seguito da due
settimane intensive di lavoro.

Nel primo anno del progetto, abbiamo realizzato circa 1.700 ore di lavoro. Di queste, circa 1.300
ore erano accreditabili. L'attenzione si € concentrata sulle zone 1V.a) Lempence, IV.b) Cascata e llI
Prato secco. Circa la meta delle ore di lavoro sono state utilizzate per il miglioramento delle aree di
pascolo. A questo scopo, sono stati abbattuti e rimossi soprattutto alberi di abete rosso. Alcuni dei
tronchi raccolti (circa 25m3) sono stati portati a valle e venduti come legname. Il materiale consis-
tente in rami & stato in parte ammucchiato e in parte trasformato in carbone di legna per pirolisi.
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2. Lavoro svolto

2.1. - Zonal lll. Prezioso prato secco all'ingresso sud del villaggio

Il prato secco € situato in una posizione topografica speciale, su un ripido pendio sud-occidentale
in una conca protetta. Si tratta di un importante hotspot di biodiversita per le specie che hanno
bisogno di calore.

Nel 2021, il pendio del prato & stato completamente falciato, la crescita giovane degli arbusti pioni-
eri & stata rimossa e alcuni alberi sono stati abbattuti sul pendio per dare piu luce alla zona ripida
in futuro. Sopra il ripido pendio, abbiamo abbattuto il gruppo di alberi di pioppo tremulo, una ne-
cessita perché le preziose aree di prato circostanti erano in pericolo a causa della pressione di
crescita degli alberi di pioppo tremulo (specialmente per le loro radici). Per ripristinare questo pre-
zioso elemento del paesaggio, un nuovo gruppo di alberi sara piantato e mantenuto nella stessa
posizione.

Fig. 1: Vista del ripido pendio da nord. A sinistra: Ceppo di un pioppo

Fig. 2: lavoro di falciatura sul pendio ripido, con sicurezza del personale.

—> Prossimi passi: tagli di manutenzione sul pendio ripido. Piantare e mantenere un gruppo di al-
beri.
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2.2. - Zona IV.a Lempence: Pascolo estensivo

Nel 2021, il lavoro di taglio del legno si & concentrato principalmente nella zona di Lempence. Gli
interventi riguardavano esclusivamente le ex aree agricole che non erano ancora completamente
ricoperte di vegetazione. Il lavoro di abbattimento e diradamento creera ulteriori aree di pascolo
ricche di specie, diverse e multiformi, utilizzate in modo estensivo. Questo dara un contributo im-

portante alla promozione della biodiversita e allo stesso tempo completa il concetto di pascolo a
Ces.

Fig. 1 Vista di una zona parziale diradata a Lempence.

—> Prossimi passi: Continuare I'abbattimento e creare ulteriori elementi strutturali.

2.3. - Zona IV.b Cascata e pendio: Pascolo estensivo

| lavori di abbattimento e disboscamento effettuati nella zona del pendio a nord della cascata por-
tano a migliori aree di pascolo estensivo grazie alla maggiore incidenza della luce. Allo stesso
tempo, il diradamento della zona da piu attenzione all'elemento paesaggistico adiacente della
cascata.

Fig. 2 Vista dell'area di pascolo diradata vicino alla cascata.

—> Prossimi passi: Continuare I'abbattimento ed esporre gli elementi strutturali.
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2.4. Corso base di raccolta del legname E28

Nel settembre 2021, abbiamo potuto condurre per la prima volta a Ces il "Corso base di raccolta
del legname E28" della durata di una settimana. Tutti e sei i partecipanti hanno completato con
successo il corso e ora soddisfano i requisiti piu recenti per I'abbattimento degli alberi.

2.5. Pirolisi

In consultazione con la guardia forestale, abbiamo effettuato tre prove pilota sulla carbonizzazione
dei rami degli abeti abbatuti. Questo metodo di conversione termochimica fissa idealmente il CO2.
In futuro, il carbone vegetale ottenuto pud essere utilizzato in loco come fonte di energia seconda-
ria o nei giardini (terra preta) e come filtro nel trattamento delle acque luride.

Fig. 5: Carbone come prodotto di pirolisi da materiale di rami

3. Prospettive 2022 e seguenti

Grazie a generose sovvenzioni, nel frattempo siamo stati in grado di assicurare la maggior parte
del finanziamento per l'intera portata del progetto nel novembre 2021.

Per il 2022, i primi sotto-obiettivi del progetto saranno completati e si iniziera a lavorare sui prossi-
mi sotto-progetti. Nel complesso, l'intensita e il volume del lavoro saranno aumentati.

4. Contatto

Se volete vedere di persona il progetto in loco a Ces, contattateci a <natura@cesnet.ch>.
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