Projekt Veridirum Arbeitsverlauf im Sommer 76

Im Arbeitslager Sommer 76 wurde das Prcjekt Veridirum in
. Angriff genommen, es wurden folgende Arbeiten ausgefihrt:

Bau eines Fundamentes fir den Wiederaufbau der zusammen-
gefallenen Halfte der Steinmauer auf der Nordseite.

Diese Arbeiten gestalteten sich recht aufwendig: das untere
BDrittel der Mauer musste zuerst abgebrochen werden - dann
hoben wir das fundament aus und bauten die Betonverschalung,
diese hatte folgende lMasse: 50 cm hoch, 70cm breit, (iber

4 m lang.

Gleichzeitig zu diesen Arbeiten hoben wir den Keller weiter
aus, sodass der Erdboden jetzt 20 cm tiefer liegt. v
Aus Sicherheitsgriinden stitzten wir den verbliebenen Mauerteillf:
und den Ecken ab. 3
Fir die Betonierung des Fundamentes benutzten wir einen
Betonmischer, den wir sehr ginstig erhielten, dessen Trans-
port mit der Seilbahn jedoch recht aufwendig war.

Wiederaufbau der Mauer mit zwei fensterdffnungen. Die Sicht-

seite der Mauer bauten wir ganz aus Stein. An der Innenseite
konstruierten wir eine Betonverschalung, um die Mauer mit
vier saulenartigen Betoneinlagen zu verstarken.

Die anderen Arbeiten an Veridirum (Renovation der Holzfassade,
Umgebungsarbeiten) wurden diesen Sommer nicht ausgefihrt. Die
Teinehmerzahl war zu klein (mehrere Angemeldete sagten kurzfri-
Stig ihre Mitarbeit ab), zudem ergaben sich nichtvorgesehene
Verzdgerungen.

Fir den Sommer 77 planen wir wiederum mindestens ein Lager von

3 Wochen.

Ich werde mich der Organisation der Arbeiten fir die zweite
Hidlfte der Steinmauer annehmen: der noch stehende alte Mauerteil
der Nordseite wird abgebrochen snd analog der neuen Mauerhdlfte
wieder aufgebaut. ]
Michele D'Anna hat zugesagt die Holzfassaden-Renovation zumindes:if§
im Detail vorzubereiten, wenn es ihm moglich ist die Arbeiten |
im Lager zu leiten.

So bestehen gute Aussichten, dass Veridirum Ende nachsten
Sommer wieder gesund und kr&dftig ist - dann steht uns noch
der Innenausbau bevor.




To- ¥

compte rendu é&té 76

Au printemps 76 Fix, Cécile, Nicole und Urs, nous nous sommes
décidés de passer 1'été ensemble a Ces.

Avant, en novembre et décembre Nicole et moi, nous avons fait
les portes et les fen&tres de la Ti An Dour a Minusio, apreés
nous avons travaillé & Zurich. Fix et Cécile ont travaills
tout 1l'hiver 3 Minusio.

Pendant un mois, jusqu'a mi-mai, on a travaillé 2 Lugano

pour gagner de l'argent.

Fix et Cécile ont voulu organiser la montée des vaches pour
1'été, mais ils n'ont pas trouvé des conditions adéquates.

avant les camps:

-travaux a la TiAnDour: pose des fen&tres et des potes, vitres
et trappes, échelle, crépis du mur

-achat des outils et des planches pour des échafaudages 3
Lugano

~transport de 25 matelas de Zurich (pour ces deux transports
on nous a prété le VW-Bus de Pagnamenta, Locarno)

~-jardins: cldtures, labourage, semis pommes de terre et légumes
compost
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pentecdte, € juin

on a.eu beaucoup de visite: 25 personnes ont passé le weekenrd
aCes, don une dizaine de suisses allemands - un séiour qui a

été organisé par Mephisto et Connie, quelgues tessinois,

7 perscnnes de Olten qui ont planifié le camp pour leur classe.
les trois groupes ont passé le weekend sans beaucoup de
communication entre eux, bien que les organisateurs suisses
allemands aient prevu et prépazré des activités en groupe; cette
impression est la ndtre, et nous ne connaissons pas les conclusi
des differents groupes.

Avant le camp on a eu la visite pendant une semaine de Vreni

avec ses trois enfants, pendant queluues jours de Veronique et
de Paul Mery.

le camp de 18 juillet & B8 aolt:

participants: Paul Rienth, Andy Ritter, Beatrice Ruckstuhl,
Gladys Khalfaoui (pendant 2 mois, jusque mi.aocGt)

pendant une partie: Cucio Castelli, Luca DeRossa, Antoinette
Dufour avec ses deux petites filles.

On avait prevu une vingtaine de personne mais on a été seule-
ment entre 12 et 15.

Les organisation des travaux a été faite avec Ernst Reich,

mais trois mois avant le camp il s'est dédit & cause de travaux
personels urgents.

Fin juin Mume a accepté de venir une journée par semaine, pour
nous donner des conseils. C'esr pourquoi nous avons changé aussi
le déroulement des travaux. ~
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Travaux: démolition totale du mur écroulé de la Veridirum, consolida=
tion de 1l'angle et de l'autre partie du mur avec des poutres.Creuse-
ment pour les fondations, abaissement du sol de la cave de 20 cm.
Construction des fondations en béton armé ( avec bétonneuse ),mur en
pierres avec une fortification & l'intérieur.

Pendant les 3 semaines du camp nous avons construit le mur jusqu'en
bas de la Z2eme fenétre. Les travaux prévus étaient: le mur en pierres,
1la reparatlon de la*paroi en bois » et des travaux d'environnement,
Nous pensons que les raisons qui nous ont empéch® d'accomplir tous ces
travaux sont les suivantes:

- plusieurs personnes qui s'étaient inscrites ne sont pas venues.

- on a utilisé plus de sable et de ciment que prévu ( on a monté
le reste de sable et de gravier de l'année derniére, puis encore 5im3
de sable + gravier, et encore une fois 5m3 de sable.les premiers 20
sacs de 3okg de ciment (Biasca) étaient finis 3 la moitié du camp,le&
20 sacs suivants ont a peine suffit pour le camp. )

- pendant tout le camp le téléphérique a été une charge pour
Paul, Fix et moi: il y aeu beaucoup plus de voyages que les années
precédentes, en particulier pour les autres habitants de Cés, avec
lesquels il y avaiét trop peu de coordination,

- aprés discussion, Thalmann a décidé de faire son toit en pierres
( et non en éternit), a condition qu'on 1'aide un peu. Nous avons donc
passé 2 jours & chercher des "piode" dans le village et & les trans-
porter devant sa maison.

- personne ne s'est engagé & diriger les travaux de la paroi
en bois (dont les projets étaient déja préts).

Souvent les participants comptent sur les organisateurs pour prendre
eh main les travaux. Les discussions sont riches en projets mais les
réalisations tombent & un trop petit nombre de personnes qui en pren-
nent 1'initiative et la responsabilité.

Pendant le camp on a aussi pris les mesures et marqué le trajet de la
future conduite d'eau : Luca Pohl s'occupera de préparer le projet
complet pour la fin de 1l'année.

polentada

Pour le B aout on a organisé une polentada, une féte de rencontre a

Cés pour laguelle nous avons invité les autres habitants de Cés, nos
parents, nos amis, les habitants de Chironico de notre connaissance,

et tous les gens intéressés a notre projete. Une soixantaine de per-
sonnes, dont Don Emilio et Fiorenzo, sont montés a Cés, ont manggé ensemm
ble, discuté, et regardé le village. Une petite loterie nous a permis

de gagner quelques centaines de francs... et aux participants de gagner
de bonnes confitures aux myrtilles ou d'autres choses ques nous avions
préparé nous-mémes.

le camp de Olten

Participants: IS5 jeunes et 2 professeurs.

Certains éléves n'étaient pas d'accord de venir & Cés, et cela a pro-
voqué une mauvaise ambiance au débuti: 4 n'ont pas participé aux tra-
vaux de cuisine, les profs ont interdit le mélange des filles et des




gargons dans les dortoirs, et il faisait mauvais temps.

Pour le travail on a toujours fait des groupes de 3 & 5 personnes.,
Malgré le manque d'organisateurs, les travaux ont été assez satisfai-
sants.

On a fait les travaux suivants: stockage de bois de chauffage, travail
au mur, labour de nouveaux jardibs, transport de sable, début de 1la
canalisation prés de la cave de la Tji an dour,

remargues
Depuis 1'année derniére on a remarqué une augmentation de gens ( tous
habitants ou originaires de Chironico) qui montent & Cés le week=-end

ou méme plus longtemps et restaurent leurs maisons, Cette annde il

y avait 7 ou 8 familles. Trois d'entre elles montent chaque annge

ure centaine de moutons en tout, en mai-juin. Les relations que nous
auons avec tous ces gens sont bien meilleures gu'au début de notre
expérience 3 Cés. On collabore souvent, on s'aide, ondiscute.On
collabore en particulier avec Lino, un jeune macgon, pour les travaux

de restauration.Il reste cependant quelques points qu'il faudra étudier
pour les années prochaines: un réglement pour l'utilisation du téléphé=-
rique(avec définition des tarifs), 1'élimination des ordures, la cons-
truction de la nouvelle conduite d'eau, la réparation de la fontaine...

Notre arrivée 3 Cés et notre action depuis 72 a donc déja amené une
certaine renaissance du village, et pas seulement & travers nos chan=
tiers de travail, mais aussi avec les gens de Chironico qui avaient
abandonné le village depuis longtemps., '

aprés les camps

En septembre et octobre nous Sommes encore resté pour continuer les
travaux & l'intérieur de la Ti an dour (isolation du toit, cuisiniére)
beaucoup de petits travaux dans les autres maisons(controle des toits
et des fuites d'eau, rangements des matelas,...) et dehors ( prépa-
ration de bois de chauffage, stockage du bois de construction, range-~ *
ment des pierres...) labours de nouveaux jardins, semis de seigle,
enceintes de jardins, composts. Nous avons aussi commencé 3 discuter -
avec d'autres propriédtaires pour l'achat ou l'échange de nouveaux
terrains & cultiver: le rassemblement des petits terrains est un fac-
teur presque indispensable pour la réalisation d'une petite exploita-~
tion agricole.




